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湖南工程学院智慧校园信息化项目建设流程 
 

为深入贯彻习近平总书记网络强国战略思想，推进《教育

信息化2.0行动计划》，支撑服务学校建设“特色鲜明高水平

工程应用型大学”的目标，按照“统筹规划，分步实施，突出

重点，讲求实效，发展与安全并进”和“谁主管谁负责，谁使

用谁负责”原则开展智慧校园信息化项目建设，流程如下： 

1、业务需求研判：各部门根据学校智慧校园建设需求结

合部门工作需要提出信息化拟建项目。 

2、项目论证：项目建设部门负责组织。 

3、项目立项：学校相关领导研究决定。 

4、考察调研：项目建设部门负责组织。 

5、经济/技术评审论证：项目建设部门提出方案，与网络

信息与现代教育技术中心一起负责组织校、内外专家、审计处、

资产处和相关部门进行建设目标和效益、经济技术指标进行评

审论证。 

6、项目审批：按照学校建设项目的审批规定由分管校领

导、校长、校长办公会议、校党委会议审批，确定项目建设资



金来源。

7、 项目预算审核:审计处负责组织。

8、 招标采购:采购与招标管理中心负责组织。

9、 合同 (含三方)签订:项 目建设部门发起,三方合同

由网络信息与现代教育技术中心、计划财务处对接投资单位。

10、 项目验收:项 目实施完成后,建设单位组织,资产处、

采购与招标管理中心、网络信息与现代教育技术中心参加,必

要时邀请有关专家和部门参加。通过验收的项目报网络信息与

现代教育技术中心各案。

11、 按合同付款:计划财务处负责或对接投资单位、网络

信息与现代教育技术中心配合,按合同约定支付项目经费。
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